

蓼科東急リゾートヴィラ 8L棟 大規模修繕工事 工程表


着工日	2022年3月22日	施工主	蓼科東急リゾートヴィラ第9期8K-M管理組合	責任者	担当者
竣工日	2022年7月20日	設計・監理	東急リゾート&ステイ株式会社		
期間	2ヵ月間程度	工事・場所	長野県茅野市北山字鹿山4026番地1585		

月	3月			4月														5月														6月																																																							
日・曜日	22	23	24	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																							
火	水	木	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金																																						
共通仮設工事	アスベスト検体採取			アスベスト調査報告書提出																												仮設備品搬入・各所養生																																																							
足場仮設工事																																外部足場組立																																																							
シーリング工事				廊下内・1階廻りシーリング打ち替え														足場内シーリング打ち替え																																																																					
屋根防水工事																		廊下内・1階廻り打診調査														足場内打診調査														廊下内・1階廻り打診調査																																									
躯体補修工事				廊下内・1階廻り躯体補修														足場内打診調査														廊下内・1階廻り躯体補修																																																							
内外壁・上裏天井工事																																内外壁・上裏天井塗装																																																							
開放廊下・外階段床防水工事																																廊下内・1階廻り換気口清掃																																																							
鉄部塗装・補修工事																																鉄部塗装																																																							
建築雑工事				廊下内・1階廻り網戸・面格子他仮撤去														足場側(リビング)網戸仮撤去														網戸・面格子他復旧														階段手摺新規取付																																									
																																社内検査・手直し														足場解体前検査・手直し														竣工検査・手直し																											
	定例会議																																													定例会議														定例会議														定例会議													
																																														音出し工事期間														音出し工事期間																											

乗込み準備・アスベスト調査報告書作成期間

作業休止

雨天予備日



《備考》

- ※工事は月曜日から金曜日の平日昼間作業で行います。天候等の影響により日程が変更になる場合があります。
- ※工事中は騒音・振動等が発生する作業があります。
- ※土・日曜日・祭日は作業を中止しますが、天候等の影響により土曜日のみ工事を行う場合があります。その場合は事前に連絡を入れるようにいたします。
- ※作業時間は8:00~17:30とする。

