

夢科東急リゾートウイ78P棟・8Q棟・6A棟 大規模修繕工事 月間工程表

月 日 曜日	令和3年 5月												令和3年 6月																																			
	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	31 月	1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土					
主な予定	GW休業										11:00~ 定例打合せ							11:00~ 定例打合せ							11:00~ 定例打合せ																							
共通																																																
8P棟																																																
8Q棟																																																
6A棟																																																
注意事項	作業休止日 音のない作業は、土曜日実施予定																								備考												施工会社 : スワテック建設株式会社											
																									工期 令和3年3月22日~令和3年7月23日												作成日2021/5/13											