

蓼科東急リゾートタワー8P棟・8Q棟・6A棟 大規模修繕工事 月間工程表

月 日 曜日	令和3年 6月																			令和3年 7月																															
	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
主な予定																																																			
												11:00~ 定例打合せ									9:30~ 足場解体前検査																									11:00~ 定例打合せ					
共通		晴れ 瑕疵保険中間検査	晴れ 中間検査	晴れ 中間検査	晴れ 中間検査	雨	晴れ		晴れ	晴れ	晴れ																																								
8P棟																																																			
		外壁塗装								外壁塗装						外壁塗装																																			
		ウレタン防水(廊下)														玄関枠・鉄部塗装																																			
8Q棟																																																			
		外壁塗装														外壁塗装																																			
		ウレタン防水(廊下)														玄関枠・鉄部塗装																																			
6A棟																																																			
注意事項																					備考	施工会社 : スワテック建設株式会社																													
																					工期 令和3年3月22日～令和3年7月23日										作成日2021/6/9																				