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全体工程表

長野県　茅野市北山鹿山工事場所

現場事務所
払い

現場事務所
設置

クリーニング

参・四番館

弐番館

サラージュ壱番館

建物廻り砕石

外壁調査

ひび割れ補修

鉄部ウレタン塗装

（屋根）
高圧水洗

屋根調査

シール撤去 シール打設

クリーニング

既存長尺シート撤去

楊重

外部足場架け バルコニー内架け
通路

屋根塗装
外壁

左官補修

（階段） （バルコニー）

ウレタン防水

連絡通路屋根

高圧水洗

（外壁）

（開放廊下）

ウレタン防水

足場払い
バルコニー内

払い
通路

網戸復旧

デッキ復旧

（バルコニー面）

楊重

外部足場架け

撤去
既存長尺シート

ひび割れ補修

鉄部ウレタン塗装

外壁
左官補修

（バルコニー）

屋根調査

外壁調査

（屋根）
高圧水洗

シール打設

屋根塗装

ウレタン防水

（廊下・階段）

シール撤去

バルコニー内
足場払い

ウレタン防水

外壁塗装
バルコニー面 通路面

楊重

既存長尺シート撤去

シール打設

外部足場架け

シール撤去

外壁調査

ひび割れ補修

屋根調査

（屋根）
高圧水洗

屋根塗装

鉄部塗装

外壁
左官補修

防滑シート

外壁塗装

土間補修

高圧水洗

外壁塗装

土間補修

土間補修

（外通路）（開放廊下）
ウレタン防水

バルコニー内
足場払い

（バルコニー）

防滑シート

防滑シート

クリーニング

建物廻り
砕石敷き

網戸復旧

デッキ復旧

網戸復旧

デッキ復旧

高圧水洗

工事名 蓼科東急リゾートヴィラサラージュ1.2.3.4番館大規模修繕工事
株式会社　日装

足
場
解
体
前
検
査

下
地
補
修
完
了
検
査

下
地
補
修
完
了
検
査

デッキ仮撤去

デッキ仮撤去

デッキ仮撤去

ガラス廻り

化粧シール

ガラス廻り
化粧シール

ガラス廻り・化粧シール

外部足場解体

外部足場解体

外部足場解体


