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全体工程表

長野県　茅野市北山鹿山工事場所

工事名
株式会社　日装

足
場
解
体
前
検
査

ひび割れ補修 高圧水洗

（外壁）

防滑シート

楊重

外部足場架け

楊重

現場事務所
設置

屋根塗装

屋根調査

高圧水洗
（屋根）

シール打設シール撤去

鉄部ウレタン塗装

外壁調査

既存配線撤去
養生期間 ウレタン防水（外通路）

アスファルト舗装

CON打設電源配線土間斫り設置
仮設通路 ロードヒーティング

ガラス廻りシール

（バルコニー）
ウレタン防水

（開放廊下）

（通路面）外壁塗装（バルコニー面）

クリーニング

網戸仮撤去

面格子仮撤去

網戸復旧

面格子復旧

仮設通路

建物廻り
砕石敷き

リゾートヴィラ9F

部分解体

外部足場解体

撤去

蓼科東急リゾートヴィラ９F棟　大規模修繕工事


