

工事週報 実施工程表 施工報告		令和5年4月21日 菱科東急リゾートヴィラK棟大規模修繕 3週間工程表 受注者 株式会社ウエハラ																		監督員	現場代理人	No.		
施工場所	区分	実施工程表 (先週)							実施工程表 (今週)							実施工程表 (5月)				施工報告		資料の有無		
	月/日	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	8	9	10	11	12	13		14	※報告は一工程終了毎とする。
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
	仮設工事																							
	仮設足場工事	足場組立																						
		ラフタークレーン設置																						
	躯体補修工事		打診調査		躯体補修						躯体補修													
	シーリング工事			共用部シーリング打替え							共用部シーリング打替え							シーリング打替え						
	屋根防水工事						休			屋根補修	高圧水洗浄				休			屋根ケレン・錆止、中途塗装工事				休		
	内外壁 上裏天井工事						日			高圧水洗浄					日			軒天井・壁塗装工事				日		
	鉄部木部補修 塗装工事																							
	床防水工事									床塩ビシート撤去														
	建築雑工事									手摺根本撤去														
	検査・手直し他																							
	記事 (検査項目等記載)								定例全層											現場代理人 小林 真吾				

工事週報 実施工程表 施工報告		令和5年4月21日 蓼科東急リゾートヴィラL棟大規模修繕 3週間工程表 受注者 株式会社ウエハラ																		監督員	現場代理人	No.			
区分		実施工程表 (先週)							実施工程表 (今週)							実施工程表 (5月)							施工報告		
施工場所	月/日	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	8	9	10	11	12	13	14	※報告は一工程終了毎とする。		
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日			
仮設工事																									
仮設足場工事																									
躯体補修工事																									
シーリング工事		シーリング打替え																							
屋根防水工事						高圧水洗浄	休 工 日		屋根ケレン・錆止・中・上塗塗装工事					休 工 日								休 工 日			
内外壁 上裏天井工事		共用部 軒天井・壁塗装工事														南側 軒天井・壁塗装工事									
鉄部補修 塗装工事																									
木部補修 塗装工事																									
建築雑工事																									
検査・手直し他																									
記 事 (検査項目等記載)									定額 3回 実施														現場代理人 小林 真吾		

資料の有無

工事週報 実施工程表 施工報告		藝科東急リゾートヴィラM棟大規模修繕 3週間工程表																				令和5年4月21日			監督員	現場代理人	No.						
		実施工程表(先週)										実施工程表(今週)										実施工程表(5月)										施工報告	
施工場所	区分	4/17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	5/8	9	10	11	12	13	14	※報告は1工程終了毎とする。										
	月/日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日											
仮設工事																																	
仮設足場工事																																	
躯体補修工事		躯体補修工事							躯体補修工事																								
シーリング工事		シーリング打替え							シーリング打替え																								
屋根防水工事		屋根ケレン・補止・中・上塗塗装工事																															
内外壁 上裏天井工事																																	
鉄部補修 塗装工事																																	
木部補修 塗装工事																																	
建築雑工事																																	
検査・手直し他																																	
記事 (検査項目等記載)												定例会議										現場代理人 小林 真吾											