

# 蓼科東急リゾートヴィラ8L棟大規模修繕工事



仮設足場工事

施工前



仮設足場工事

施工前



仮設足場工事

施工前

# 蓼科東急リゾートヴィラ8L棟大規模修繕工事



仮設足場工事

施工前



仮設足場工事

施工前



仮設足場工事

施工前

# 蓼科東急リゾートヴィラ8L棟大規模修繕工事



仮設足場工事  
資材搬入

# 蓼科東急リゾートヴィラ8L棟大規模修繕工事



仮設足場工事  
足場組立



仮設足場工事  
資材搬入



仮設足場工事  
足場組立



仮設足場工事  
資材搬入



仮設足場工事  
足場組立

# 蓼科東急リゾートヴィラ8L棟大規模修繕工事



仮設足場工事  
足場組立

工事件名 01.棟大規模修繕  
工事場所 01.棟  
現場工事  
執行日



仮設足場工事  
足場組立

工事件名 01.棟大規模修繕  
工事場所 01.棟  
現場工事  
執行日



仮設足場工事  
メッシュシート  
貼付け

工事件名 01.棟大規模修繕  
工事場所 01.棟  
現場工事  
執行日

# 蓼科東急リゾートヴィラ8L棟大規模修繕工事



仮設足場工事  
メッシュシート  
貼付け

工事件名 01.棟大規模修繕  
工事場所 01.棟  
現場工事  
執行日



仮設足場工事  
メッシュシート  
貼付け


工事件名 01.棟大規模修繕  
工事場所 01.棟  
現場工事  
執行日



仮設足場工事  
メッシュシート  
貼付け

工事件名 01.棟大規模修繕  
工事場所 01.棟  
現場工事  
執行日

# 蓼科東急リゾートヴィラ8L棟大規模修繕工事



仮設足場工事  
仮設足場組立  
完了



仮設足場工事  
仮設足場組立  
完了



仮設足場工事  
仮設足場組立  
完了

## 8L棟大規模修繕工事



屋根工事

搬入機材

高圧洗浄機

2台

## 8L棟大規模修繕工事



屋根工事

8L棟

施工前



屋根工事

8L棟

施工前



屋根工事

8L棟

施工前



屋根工事

8L棟

施工前



屋根工事

8L棟

施工前

# 8L棟大規模修繕工事

# 8L棟大規模修繕工事



屋根工事  
 8L棟  
 高圧水洗浄  
 施工中



屋根工事  
 8L棟  
 高圧水洗浄  
 施工中



屋根工事  
 8L棟  
 高圧水洗浄  
 施工中



屋根工事  
 8L棟  
 高圧水洗浄  
 施工中



屋根工事  
 8L棟  
 高圧水洗浄  
 施工中



屋根工事  
 8L棟  
 高圧水洗浄  
 施工中

# 8L棟大規模修繕工事



屋根工事

8L棟

高圧水洗浄

施工後



屋根工事

8L棟

高圧水洗浄

施工後