

藤科東急リノートウイ78P棟・8Q棟・6A棟 大規模修繕工事 月間工程表

月 日 曜日 主な予定	令和3年 5月																	令和3年 6月																								
	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	土	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
							11:00～ 定例打合せ																11:00～ 定例打合せ																			
共通	雨 雨晴 雨 雲雨 雨																	晴雲 晴れ 晴れ 雨										外部足場解体(6/28～)														
																		瑕疵保険中間検査										網戸復旧、玄関ドア調整														
8P棟	足場メッシュシート貼り																																									
	屋根金物補修																																									
	躯体補修																	外壁塗装										外壁塗装														
	壁高压洗浄																	ウレタン防水(廊下)										外壁塗装														
	屋根補修																	屋根塗装										玄関枠・鉄部塗装														
																		階段段鼻撤去-補修										階段段鼻撤去-補修														
																		外壁コア開け										エアコン工事(別途業者)														
8Q棟	足場メッシュシート貼り																																									
	屋根金物補修																																									
	躯体補修																	外壁塗装										外壁塗装														
	壁高压洗浄																	ウレタン防水(廊下)										ウレタン防水(階段)														
	屋根補修																	屋根塗装										玄関枠・鉄部塗装														
																		階段段鼻撤去-補修										階段段鼻撤去-補修														
																												塩ビシート貼り(廊下)														
6A棟	足場メッシュシート貼り																	コーキング打ち替え										バルコニー上足場解体														
	屋根金物補修																	壁・バルコニー高压洗浄										木部塗装														
	壁高压洗浄																	左官補修										ウレタン防水(廊下)														
	バルコニー水切り取り付け																	左官補修										左官補修(バルコニー)														
	鉄部塗装(手すり)																											ウレタン防水(バルコニー)														
	屋根補修																	屋根塗装										外壁塗装														
																		外壁塗装										外壁塗装														
注意事項																		備考										施工会社 : スワテック建設株式会社														
工 期 令和3年3月22日～令和3年7月23日																																										
作成日 2021/5/25																																										