蓼科東急リゾ - トヴィラ 大規模修繕工事 8R,8S 管理工程表		発注者を移す意りゾートヴィラ管理組合		会 社 名	承認 承認	承認	作成	
		設計監理 東急リゾーツ&ステイ(株) 竣工 2022年7月20日 現場住所 長野県茅野市北山字鹿山4026番地		日之出建工株式会社 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪8737-1 TEL0265-70-7000/FAX0265-79-6268 E: hinode7000@cr ion. oon. ne. jp				
	3 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日						
準備工	現場事務所設置		見場事務所設置期間				現場 全指摘箇所手直し	事務所撤去 切ーング 検査指摘箇所手直し
仮設工事			· 足場設置期間	-	+ + + +		再検査 外部足場 撤去	
シーリング工事	○ シナリング・撤去	シーリンヴ打替え				【足場撤去前検査】 社内検査 発注者相 監理者検査		【表終検査】 対内検査 発注者検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
屋根防水工事		7ねファルトテンゲル面 シリコン系塗装	鋼板面 1 本1リウレタン系塗装					
躯体補修工事	外壁調査 - 5	防錆処理・Iボキン樹脂 壁調査書作成 ぱニンク゚・エポキシ樹脂注入	左官補修 高圧 塗膜剥離部 がが処理 洗浄 肌合わせ 養生					
内外壁・上裏天井工事			,	軒天 外壁 水性がオン・エマルション塗料 可とう形改修塗材E シリ	⇒□樹脂塗料		φ <u>ħ</u> † 5λληλη [*] φ	基礎巾木
出窓上端防水			☆リタン防水・シール					
開放廊下・外階段床工事				高圧洗浄 かりが水	ウレタン防力		塩ビ	<u></u>
鉄部補修・塗装工事					鉄部ケルン	ま。リウレタン塗装 の	<u> </u>	
木部補修・塗装工事			キシラデー・企業を表生の ・本部ケレン					
建築雑工事	網戸取外し			換気ロクリーニング・薬品洗浄 玄関扉調整他	現存ロート [*]	ピター撤去 アネファル	防水・ロート・トケー更新・土間	■整備
					対 象:8R棟			
		工事休工期間	-					
行事・確認・検査事項	【第1回工程会議】3/25(金)10:00~ 場所:せせらぎ館 【第2回工程会議】4/22(金) 【第3回工程会議】5/13(金) 上記以降隔週開催							